
                               

契約変更理由書 

神戸市 

工  事  名 浄泉寺公園施設改修工事 

契約変更後の工事概要   

                   （変更前）  ⇒  （変更後） 

   ・殻運搬処分（無筋）         56ｍ3        23ｍ3 

   ・殻運搬処分（有筋）        0ｍ3        44ｍ3 

   ・張芝工              0㎡              150㎡ 

   ・交通誘導警備員B              0人日        33人日 

 

契約変更の理由  

・コンクリート舗装を撤去したところ、当初無筋を想定していたコンクリートに

ワイヤーメッシュが含まれていたため、構造物取壊し（無筋）および殻運搬処

分（無筋）の数量が減少し、構造物取壊し（有筋）および殻運搬処分（有筋）

の数量が増加する。 

・掘削整形した築山が雨水により流失しやすい土質だったため、張芝工を増工す

る。 

・車両進入部が交差点のため、地域への安全対策および警察協議により、交通誘

導警備員 B を増工する。 

   ・現地精査の結果、その他の工種に増減が生じる。 

 

 

 

 

 

 
 

（公表様式第６号） 


