
契約変更理由書 

神戸市 

工 事 名 ひよどり台地区他雨水幹線改修工事 

契約変更後の工事概要 

 ・管路施設修繕工 １式 

 ・仮設工 1式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

契約変更の理由 

本工事は老朽化した雨水幹線を改修するものである。 

・現地精査の結果、劣化部除去の数量が想定より増となった 

・マンホール蓋替え工において対象箇所、及び施工方法の見直しを行ったため、付帯工が

なくなり、数量に若干の増減が生じた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊原議用，契約監理課用の２部作成すること 


