
工事変更契約の内容 2023E1-041

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月11日・変更契約日

新港東地区電線管路整備工事

神戸市中央区小野浜町５・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年11月25日から令和6年3月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

25,490,850円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

898,150円変更額

26,389,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区二ツ屋２－１８－２３

玉津第一建設

代表 大村 健一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


