
工事変更契約の内容 2023A5-017

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月14日・変更契約日

高丸小学校こどもひろば整備機械設備工事

神戸市垂水区大町２丁目６－９・場 所

管一般・工 種

・内 容

令和5年7月6日から令和6年5月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

17,660,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

286,000円変更額

17,946,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区築地町３－２８

（株）神戸総合設備

代表取締役 黒崎 秀敏

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


