
工事変更契約の内容 2023A3-031

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月12日・変更契約日

フレール長田室内西住宅照明設備改修工事

神戸市長田区六番町３－１－12・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和5年11月29日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

2,788,500円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-11,000円変更額

2,777,500円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区玉津町新方４８０番地の１

（株）金森電気工業所

代表取締役 金森 昌一

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


