
工事変更契約の内容 2023D1-062

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月27日・変更契約日

東町線道路改良工事（その２）

神戸市中央区加納町６丁目他・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年7月6日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

149,603,300円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

10,380,700円変更額

159,984,000円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区兵庫町２－２－２４

藤原土木興業（株）

代表取締役 藤原 昭子

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


