
設計変更理由書 

神戸市 

工 事 名 神戸複合産業団地 敷地整備工事 

 

工事概要 

 

【当初】         【変更】 

・第 1工区：駐車場整備工      A=2,290m2    A=2,280m2 

・第 2工区：敷地整備工       A=11,500m2    A=12,800m2 

  

 

契約変更の理由 

 

① 施工業者からの希望により、掘削工について ICT 活用による施工としたため、掘削

工の施工費変更及び ICT 建設機械経費等が追加となった。 

 

② 第 1 工区において、公園管理者との協議の結果、公園と駐車場の間にフェンスを設

置する必要がしょうじたため、防護柵工が追加となった。 

 

③ 第 2 工区において、現地調査の結果、造成敷地内に当初想定していない埋設管があ

ることが判明し、埋設管撤去が増工となった。 

 

④ その他の数量等の増減は、現地精査による。 

 

 

 

（公表様式第６号） 


