
 

 

契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 

 

新幸陽橋他１橋耐震補強工事 

 

設計変更後の工事概要 

 新幸陽橋   橋長 L=35.5m 

・耐震補強工      一式 

 ・舗装工       412㎡ 

 ・伸縮継手工      41ｍ 

 けびの木橋  橋長 L=25.5m 

 ・耐震補強工      一式 

 ・舗装工       271㎡ 

 ・表面保護工     142㎡ 

 

〈設計変更の理由〉 

 

・現地測量により、水平力分担構造の取付構造を変更する必要が生じたため、減工となる。 

 

・その他の増減は現地精査による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


