
（別紙） 

変更理由書 

神戸市 

 工  事  名 森 林 作 業 道 開 設 工 事 

 契約変更後の工事概要   

 １．工事概要（原設計）         ２．工事概要（設計変更） ３.増 減 

    掘 削       310ｍ3   ⇒     290ｍ3       △ 20ｍ3 

    掘 削（岩塊）    ―    ⇒     20ｍ3              ＋ 20ｍ3 

土砂運搬      40ｍ3    ⇒     30ｍ3                △ 10ｍ3 

     土砂運搬（仮置き） 100ｍ3    ⇒     60ｍ3               △ 40ｍ3 

盛 土       40ｍ3      ⇒     30ｍ3               △ 10ｍ3 

床 掘       50ｍ3      ⇒     50ｍ3                ± 0 

    埋戻し       90ｍ3      ⇒     90ｍ3                ± 0 

    ３号鋼製Ｌ型擁壁工  １式   ⇒     １式                ± 0 

   木製路面排水工   ２か所   ⇒     ２か所               ± 0 

スラグ舗装工    350㎡    ⇒     310㎡                       △ 40㎡ 

   支障木伐採（針葉樹） １本   ⇒     ０本                       △ １本 

   支障木伐採（広葉樹）  －   ⇒     ４本              ＋ ４本 

 契約変更の理由 

  

１．土工 

 （１）掘削範囲に岩塊が出現したため、一部をブレーカー併用の掘削に変更する。 

 （２）仮置き場の測量により、仮置き場への土砂運搬量を減工する。 

（３）その他、現地精査により数量を変更する。 

２．スラグ舗装工 

  現地精査により、舗装範囲を減工する。 

３．支障木伐採 

  工事範囲にある支障木（大木）を現地調査に合わせて、樹種・本数を変更する。 

    

 

 


