
工事変更契約の内容 2023D1-106

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月25日・変更契約日

高庄橋架替工事

神戸市西区平野町西戸田・場 所

土木一般・工 種

・内 容

令和5年10月18日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

9,168,170円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

3,240,930円変更額

12,409,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市西区神出町紫合５６０－８

（株）関西工専

代表取締役 堀江 通生

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


