
工事変更契約の内容 2022B1-018

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月22日・変更契約日

淡河環境センター排水管理施設ろ過設備配管他改修工事

神戸市北区淡河町野瀬字南山 神戸市環境局淡河環境センター排水・場 所

管専門・工 種

・内 容

令和5年3月7日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

45,100,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

113,300円変更額

45,213,300円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区三川口町１丁目４番１６号

（株）アクリ

代表取締役 伊東 良洋

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


