
（公表様式第６号）　

1.設計時建設中であった近隣家屋が本工事着手前に完成したため、家屋調査追加の必要が

　生じたため

2.関係部局との調整に想定以上の時間を要したため

　契約変更の理由

　　　但し、予算繰越の上は、令和6年4月9日までとする(11日間の工事期間の変更)

2.工期の変更

既決：契約締結日の翌日より令和6年3月29日までとする

変更：契約締結日の翌日より令和6年3月31までとする

　契約変更後の工事概要

1.近隣家屋調査(事前・事後)1戸の追加

契 約 変 更 理 由 書

神戸市　

工 事 名 霞ヶ丘学童保育コーナー整備工事


