
工事変更契約の内容 2023D1-111

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月27日・変更契約日

夢野白川線他1線舗装補修工事（その３）

神戸市長田区～須磨区・場 所

舗装・工 種

・内 容

令和5年11月9日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

154,880,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

10,820,700円変更額

165,700,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区海岸通１－２－９

田村建設（株）

代表取締役 田村 芳樹

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


