
工事変更契約の内容 2023A3-019

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月14日・変更契約日

フレール浜山住宅２号棟緊急通報システム改修工事

神戸市兵庫区浜中町１丁目16－18・場 所

電気一般・工 種

・内 容

令和5年10月11日から令和6年3月29日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

21,473,100円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

242,000円変更額

21,715,100円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市兵庫区下沢通１－１－２

（株）ショーシン

代表取締役 松岡 信弘

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


