
工事変更契約の内容 2023C6-001

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月11日・変更契約日

東灘処理場 リン回収設備改修工事

神戸市東灘区魚崎南町２丁目１－23 東灘処理場内・場 所

機械器具その他・工 種

・内 容

令和5年6月2日から令和6年3月15日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

27,500,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

-110,653円変更額

27,389,347円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

大阪市淀川区西中島７丁目１番５号 辰野新大阪ビル

水ｉｎｇエンジニアリング（株）

西日本支店

支店長 中村 一之

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


