
工事変更契約の内容 2023E1-050

（公表様式第５号）神戸市行財政局財政部経理課

・発注者 神戸市

令和6年3月21日・変更契約日

ポートアイランド（第２期）西緑地改良工事

神戸市中央区港島南町７丁目・場 所

造園一般・工 種

・内 容

令和5年12月9日から令和6年5月31日まで・工 期

◆工事の概要

◆契約の相手方

147,840,000円・契約金額（税込）

◆変更契約の概要

◆備 考

変更前

766,700円変更額

148,606,700円変更後

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

神戸市中央区大日通２－３－１６

（株）丸山造園

代表取締役 丸山 文明

（第１回変更）

別紙「契約変更理由書」のとおり


