
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名 星和台七丁目東雨水幹線他改築工事 

契約変更後の工事概要 

  ・管きょ更生工 φ500mm L=35.01m 

          φ600mm L=31.60m 

          φ700mm L=14.06m 

 

 

契約変更の理由 

本工事は、北区星和台7丁目他の雨水管を管更生工法により改築するものである。 

以下の理由により、変更が生じる。 

 

「令和６年３月公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」 

（令和６年２月２１日付）に基づき、旧土木工事設計単価を変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


