工事変更契約の内容　　2023E1-020

神戸海洋博物館自動火災報知設備等更新工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市中央区波止場町２－２

・工　種　　設備その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年8月22日から令和6年3月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月19日

・契約金額（税込）　変更前　　10,980,200円

　　変更額　　660,000円

　　変更後　　11,640,200円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区都通３－３－２６
森電気工業（株）
代表取締役　　川田　隆

◆備　考