工事変更契約の内容　　2022C8-024

湊川ポンプ場　１号雨水ポンプ機械設備工事

◆工事の概要

・発注者　　神戸市

・場　所　　神戸市兵庫区湊川町１－１　湊川ポンプ場内

・工　種　　機械器具その他

・内　容　　別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期　　令和5年2月9日から令和6年5月31日まで

◆変更契約の概要（第１回変更）

・変更契約日　　令和6年3月15日

・契約金額（税込）　変更前　　361,229,000円

変更額　　16,424,030円

変更後　　377,653,030円

・変更理由　　別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

大阪府大阪市淀川区宮原四丁目１番１４号（住友生命新大阪北ビル）
（株）酉島製作所
大阪支店

◆備　考