
契 約 変 更 理 由 書 

神戸市 

工 事 名  神戸総合運動公園ユニバー記念競技場改修工事 

契約変更後の工事概要 
 

 当初  変更  

芝生切り下げ工  0式 → 1式 増 1式 

砂場２蓋撤去工 2箇所 → 0箇所 減 2箇所 

砂場２蓋設置工 2箇所 → 0箇所 減 2箇所 

砂場２蓋改修工 0箇所 → 2箇所 増 2箇所 

契約変更の理由 

① 舗装高さの調整により、切下げを行う第２コーナー付近について、芝生ピッチと舗装面に大き

く高低差が生じたため、芝生の影響部を切り下げ、高さを調整する必要があり、増工が生じた。 

② 砂場２の既存蓋について、撤去新設の想定だったが、想定よりも傷みが少なく、既存蓋を改修

することに変更するため、撤去工および新設工を減工し、改修工を増工する。 

③ その他数量精査による各種変更 

 


