
建築住宅局住宅建設課 

 

契 約 変 更 理 由 書 

工 事 名 下山手住宅４号棟とりこわし及び敷地整備工事 

 

契約変更内容 

 

 １ アスベスト含有建材除去工事の増工 

 

 ２ 仮設工事の精算 

 

 ３ 屋外付帯とりこわし工事の精算 

 

 ４ 住戸内残置物撤去処分費の精算 

 

 

 

契約変更理由 

 

１ アスベト含有建材事前調査の結果、アスベスト除去数量に変更が生じため、ア

スベスト含有建材除去工事が増工となる。 

 

２ 近隣要望に伴い、設計時に想定していなかった騒音振動対策が必要となったた

め、仮設工事が増工となる。また、近隣家屋調査、交通誘導員に増減が発生し

たため精算を行う。現場施工調査の結果、設計時に想定していなかった地中障

害物があることが判明したため、土留工事が減工となる。 

 

３ 現場施工調査の結果、隣地擁壁の安全性に配慮する必要があったため、とりこ

わし範囲の変更が生じた。また、工事に支障をきたす地中障害物の撤去処分等

が必要となったため、屋外付帯とりこわし工事が増工となる。 

 

 ４ 設計時に想定していた処分量に増減が発生したため、精算を行う。 

 

 

 


