
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 垂水（旭が丘１丁目他）配水管取替工事 

 契約変更後の概要 

工事概要：布設  PEφ50-324.2m,PEφ75-4.8m,φ75-6.2m, 

φ100-79.1m,φ150-199.5m,φ200-481.3m, 

     撤去   φ75-3.5m、φ100-162.3m、 

φ150-100.1m,φ200-184.2m,φ300-352.2m 

 

設計変更の理由 

 

① 材料・管工・仮配管工について 

水運用を再検討した結果、配水管の一部路線がルート変更となり、口径・延長に変更が生じる。（増） 

地元再調整の結果、一部路線に廃工が生じる。（減） 

本工事区域外の次年度工事区域影響を考慮して、簡易止水工の設置が生じる。（増） 

現地状況に合わせて配管した結果、数量に変更が生じる。（減） 

 

② 管布設工について 

他の地下埋設企業及び宅地造成業者と現地立会・協議した結果、試掘箇所及び土工事の数量に変更が生じ

る。（増） 

 

③ 付帯工について 

道路管理者との協議により、一部路線について、７号工から３号工ギャップ復旧に変更及び舗装本復旧の

数量に変更が生じる。（減） 

 

④ 交通誘導警備員について 

所轄警察協議等により当初想定していた配置人数が増えたため、交通誘導警備員の人数に変更が生じる。

（増） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


