
工事変更契約の内容 2022N1-028

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年6月25日 から 令和5年3月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和5年3月27日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市長田区苅藻通１－５－１３

大志総業（株）

代表取締役　河田　誠

◆備考

垂水（旭が丘１丁目他）配水管取替工事

-5,839,680

175,308,980

169,469,300

神戸市垂水区旭が丘１丁目他


