
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 花山ポンプ場築造電気・機械設備工事 

 契約変更後の請負概要 

1) 自動火災報知設備の追加及び変更（増１式） 

 

 

契約変更の理由 

1) 消防協議の結果、感知器３個の追加及び、受信機設置位置を 2 階電気室複合盤面から 

1 階入口に変更並びに、変更に伴う複合盤の改造と受信機収納箱を追加する。 

 

 

 

 

（公表様式第６号） 


