
工事変更契約の内容 2022N1-063

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所 神戸市北区藤原台北町７丁目20

・工　種 建築一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年11月16日 から 令和5年3月24日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和5年3月9日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市兵庫区浜中町１丁目７番５号６０１

（有）田中良工務店

代表取締役　田中良隆

◆備考

藤原ポンプ場床改修他工事

1,353,000

3,388,000

4,741,000


