
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 灘（城内通）配水管新設取替工事 

 契約変更後の概要 

 

工事概要：布設延長 φ100-9.8m、φ200-4.9m、φ300-273.9m、φ400-0.5m、φ500-2.7m 

 

 

     撤去延長  φ200-1.2m、φ300-145.0m、φ500-2.7m 

 

 

 

契約変更の理由 

  

 

① 管材料・土工事・管工事数量の変更 

1. 各権利者との協議の結果、阪急電鉄北側からの給水取り出しがなくなったため、φ50mm新設管布設

が廃工となり、単独事業の材料・管布設工・管工・付帯工が減額となる。 

2. φ300mm取替について、雨水下越し部の埋設が深くなっていたため、覆工板設置工が追加となる。

また上記施工箇所を含む一部取替箇所について、交通量の多い路線であるため夜間施工が追加とな

り、補助事業の管布設工・管工・付帯工が増額となる。 

 

 

② 交通誘導警備員について 

上記①-2、および地元住民・警察との協議により、交通誘導警備員人数が変更となるため、増額とな

る。 

 

 


