
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 兵庫（平野町）配水管取替工事その 2 

契約変更後の工事概要 
（配水管布設延長） 
  ［鋳鉄］φ75 0.5m φ100 1.2m, φ150 59.7m［鋼管］φ150 101.7m［PE 管］φ50 124.9m, φ75 1.2m 
     
（配水管撤去延長） 
  φ100 19.6m, φ150 178.5m 
    

契約変更の理由 

 

 【管布設工について】 

   ・開削部において、当初設計では土砂掘削であったが、施工にあたり中硬岩であることが分かり、事

前に掘削して埋め戻し、後日に管布設を行うこととしたため、管路土工が増工となる。（増） 

 

   ・中硬岩を床掘した後、舗装を仮復旧する必要があるため、先行路盤工と舗装復旧工が増工となる。

（増） 

 

 【その他について】 
   ・所轄警察署及び地元と規制について協議を重ねた結果、交通誘導警備員について増工となる。また、

規制車については新規追加となる。（増） 
 
 

（公表  様式第６号） 


