
工事変更契約の内容 2022N1-058

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所 神戸市垂水区舞子坂２丁目７

・工　種 土木その他

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年11月1日 から 令和5年3月31日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和5年3月24日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市北区大原１丁目１２番地の２

ウッドカンパニー（株）

代表取締役　橋本 誠二

◆備考

舞子中層配水場防草対策工事

3,632,200

27,731,000

31,363,200


