
工事変更契約の内容 2021N1-108

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和4年3月17日 から 令和5年3月31日 まで

◆変更契約の概要 （第４回変更）

・変更年月日 令和5年3月29日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市西区平野町常本１－５７

港建設（株）

代表取締役　米田　一平

◆備考

兵庫(平野町)配水管取替工事その２

5,429,600

115,032,500

120,462,100

神戸市兵庫区平野町


