
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 中央（中山手通）舗装復旧工事 

契約変更後の工事概要 
 舗装復旧工 2777 ㎡   街渠工 一式 

契約変更の理由 

 

【舗装撤去工・道路復旧工・区画線工・道路付属物復旧工】 

 ・現地精査の結果、舗装面積・区画線の延長・街渠の延長が増えたため、増工となる。（増） 

 

【交通管理工】 

 ・交通誘導警備員の人数が減ったため、減工となる。（減） 

（公表  様式第６号） 


