
工事変更契約の内容 2020N1-049

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和2年6月30日 から 令和6年9月30日 まで

◆変更契約の概要 （第６回変更）

・変更年月日 令和5年9月26日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区白川台３－６０－５

株式会社　永川組建設

代表取締役　永川　智康

◆備考

板宿ずい道配水池漏水補修工事

22,455,400

1,096,227,000

1,118,682,400
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