
工事変更契約の内容 2023N1-066

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 建築一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年10月28日 から 令和6年3月11日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年2月22日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市垂水区つつじが丘７丁目２３８８番地の１５

（有）すばる建築工房

代表取締役　　戎　浩一

◆備考

岩岡中層配水場管理事務所棟外壁改修他工事

11,000

5,868,500

5,879,500

神戸市西区岩岡町岩岡字大窪山612


