
工事変更契約の内容 2023N1-044

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年9月7日 から 令和6年2月29日 まで

◆変更契約の概要 （第１回変更）

・変更年月日 令和6年2月26日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区岩屋中町１丁目４番１９号

兵庫奥栄建設（株）

代表取締役　米田　憲二

◆備考

須磨（西落合他）配水管取替工事No.2

5,704,600

108,281,800

113,986,400

神戸市須磨区西落合５丁目他


