
工事変更契約の内容 2023N1-046

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年9月11日 から 令和6年2月8日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和6年2月6日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市中央区海岸通5番地神戸商船三井ビル

株式会社　建部

代表取締役　建部　陽

◆備考

神戸駅前再整備配水管移設工事その１

7,543,800

57,695,000

65,238,800

神戸市中央区相生町３丁目


