
工事変更契約の内容 2022N1-102

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和5年3月21日 から 令和6年2月28日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和6年2月20日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市須磨区白川台３－６０－５

（株）永川組建設

代表取締役　永川　智康

◆備考

須磨（緑が丘）配水管取替工事NO.2

5,912,500

190,560,700

196,473,200

神戸市須磨区緑が丘２丁目


