
工事変更契約の内容 2023N1-092

◆工事の概要

・発注者 神戸市水道局

・場　所

・工　種 土木一般

・内　容 別紙「契約変更理由書」のとおり

・工　期 令和6年2月1日 から 令和6年9月30日 まで

◆変更契約の概要 （第２回変更）

・変更年月日 令和6年9月11日

・変更金額（税込） 変更前 円

変更額 円

変更後 円

・変更理由 別紙「契約変更理由書」のとおり

◆契約の相手方

神戸市灘区高徳町４丁目２番１８号

（株）森川工務店

代表取締役　　森川　朗

◆備考

西（伊川谷町有瀬）送配水管更新工事

23,084,600

113,300,000

136,384,600

神戸市西区伊川谷町有瀬


