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都市再生整備計画　事後評価シート

神戸都心西部地区

平成２５年２月

兵庫県神戸市



様式２－１　評価結果のまとめ

都道府県名 面積 77ha

交付期間 0.4

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

基幹事業

提案事業

当　初

変　更

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

あり

なし ●

あり

なし

あり

なし ●

あり

なし

単位 基準年度 目標年度 モニタリング 評価値

 ４）定性的な効果
　　発現状況

●

●

兵庫県 市町村名 神戸市

事業名

平成20年度～平成24年度 平成24年度事後評価実施時期

【地域創造支援事業】路地地区活用事業、大型映像施設改修、【事業活用調査】新開地地域活性化実施評価等調査、
【まちづくり活動推進事業】ハーバーランド地区活性化集客事業、新開地地域ブランディングPR活動

【道路】神戸駅前21号線、古湊線、ハーバーランド東線、神戸ハーバーランド線、山手幹線、湊町線、湊川地下道、【高質空間形成施設】イルミネーション装置

1,176.75百万円

神戸都心西部地区

交付対象事業費 国費率

地区名

その他の
数値指標２

-

平成20年度～平成24年度

なし

数　　値

2,699

交付期間
の変更

フォローアップ
予定時期

目標
達成度

1年以内の
達成見込み

効果発現要因
（総合所見）

神戸ガス燈通りにおいて、エスカレーターを設置したことにより、通行量が倍
増した。

今後の対応方針等実施状況

モニタリング なし

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

地元説明会の開催

都市再生整備計画に記載し、実施できた

都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

都市再生整備計画に記載し、実施できた

引き続きまちの活性化に向けて、取り組みを進めて行く。都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した

都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった

住民参加
プロセス

持続的なまちづくり
体制の構築

・ハーバーランド運営協議会
・新開地周辺地区まちづくり協議会総会、パートナー
シップ会議

今後も住民と協働のまちづくりを進めて行く。

【道路】山手幹線(湊川トンネル自転車駐車場)
【地域生活基盤施設】案内サイン(神戸市)、案内サイン(神戸ハー
バーランド(株))、煉瓦倉庫広場、湊川トンネル自転車駐車場、
ハーバーランド公園周辺
【高質空間形成施設】エスカレーター、点字ブロック

【地域創造支援事業】夜間シャトルバスの試験運行、大型ディスプ
レイ設置、夜間景観演出、20周年記念モニュメント整備

削除/追加による目標、指標、数値目標への影響

・空店舗活用・誘致事業：空店舗の地権者などの関係者との
調整がつかず、事業計画策定の目処が立たないため、事業
を取りやめた。
・ユニバーサルデザイン推進化検討調査：地区内におけるUD
視点からの整備が関連事業を含め概ね完了したため、当該
事業を取りやめた。

影響なし

影響なし

湊川トンネル自転車駐車場の整備を追加したことにより、指標に自転車駐車場の利用率を追
加した。

【道路】神戸駅前西線

【地域創造支援事業】空店舗活用・誘致事業
【事業活用調査】ユニバーサルデザイン推進化検討調査

 ５）実施過程の評価

当該地区の基盤整備(歩道改良・緑化等)や、新たな施設整備(エスカレーター、大型ディスプレイ等)等により、新たなまちのにぎわいを創出している。更にＨ２５年度には、現在改修中の大型商業施設等が開業することにより、まちの魅力向上に向けた相
乗効果が期待できる。

その他の
数値指標３

 ３）その他の数値指標
　　（当初設定した数値
　　目標以外の指標）に
　　よる効果発現状況

指　標
従前値 目標値

神戸ガス燈通りの大階
段部の通行量

人
/

11時～16
時

1,137 Ｈ21
その他の
数値指標1

％

大型映像施設を活用し
たイベント開催数

指標４ 自転車駐車場の利用率

指標３

歩道整備やイベントの充実等により、新たなまちの魅力創出につなげること
ができ、満足度が増加したと考える。

Ｈ25年1月

指　標

指標２ 来街者の満足度 ％

指標1

○-

効果発現要因
（総合所見）

Ｈ25年4月△

○

Ｈ２３年度までは４２件と、増加傾向にあったが、Ｈ２４年度は大型商業施設の
改修等の影響により、まち全体のにぎわいが停滞したため、イベント開催数も
伸びなかった。

Ｈ26年1月
自転車駐車場の利便性・防犯性が改善され、歩行空間の魅力向上に寄与し
たと考える。

40

Ｈ24

75.8 Ｈ17 80 Ｈ24

- 4,270

フォローアップ
予定時期

影響なし

中核商業施設の撤退等、当初予期していなかった事態が生じたため、集客力
の低下につながったと考える。また、近年の鉄道乗車人員については、県内
においても減少傾向にある。当地区においては、まちの魅力創出及び回遊性
向上等に務めたが、乗車人員が増加に転ずることはなかった。

Ｈ25年9月

 ２）都市再生整備計画
　　に記載した目標を
　　定量化する指標
　　の達成状況

従前値 目標値

地区内の各駅乗車人員 万人/年 4,597 Ｈ17

53 Ｈ24

4,800

41 59.7

回/年 38 Ｈ18 48 Ｈ24 -

-

実施内容

1年以内の
達成見込み

・ハーバーランド地区において、まちの新たな魅力創出、来街
者の増加を図るため、夜間シャトルバスの試験運行や、大型
ディスプレイ設置、夜間景観演出、２０周年記念モニュメント
整備を追加した。

目標
達成度

×

数　　値

89.6

Ｈ21

 １）事業の実施状況

・関連事業(神戸駅前広場整備)との調整により、当該工事も
含め一体施工した方が望ましいとの結論となり関連事業で施
行することとなったため、事業を取りやめた。

削除/追加の理由

当初計画に
位置づけ、

実施した事業

事業名

当初計画
から

削除した
事業

交付期間の変更による事業、
指標、数値目標への影響

・ハーバーランド地区において、来街者の回遊性向上や、ユ
ニバーサルデザインの取り組みを行い、まちの活性化を図る
ため、案内サインの整備や、煉瓦倉庫広場の整備、ハーバー
ランド公園周辺の再整備計画、エスカレーター整備、点字ブ
ロック設置を追加した。
・新開地地区において、街並みと調和した歩行空間の演出に
よる魅力向上を図るため、自転車駐車場の整備を追加した。

新たに追加し
た事業



様式２－２　地区の概要

単位：万人／年 4,597 Ｈ17 4,800 H２４ 4,270 H24

単位：％ 75.8 Ｈ17 80 Ｈ２４ 89.6 H24

単位：回／年 38 Ｈ18 48 Ｈ２４ 40 H24

単位：％ 41 Ｈ21 53 Ｈ２４ 59.7 H24

今後のまちづくり
の方策

（改善策を含む）

今後は神戸ハーバーランド地区に対象エリアを絞り、まちのさらなる活性化を図るため、地区外からのアクセス機能の向上や地区内における回遊性の向上を目的とした、都市再生整備計画(神戸ハーバーランド地区)を作成し、平成25年度～平成29年度にかけて実施していく。
新開地地区については、次期の都市再生整備計画（神戸ハーバーランド地区）の対象地域とはしないが、今後の来街者の増減や商業活性化の状況に留意しながら、地域への必要な支援は引き続き実施していく。

まちの課題の変化

施設改修や整備、イベントの実施等を行い、まちの新たな魅力創出やにぎわいづくりに寄与する等、一定の効果は得られた。今後も引き続き、整備した施設の維持管理や、イベントの開催、空間演出等に取り組むとともに、課題として残されているアクセス機能の向上、回遊性の向上について、
地元事業者等と協力しながら、取り組んでいく。

目標値 評価値

神戸都心西部地区（兵庫県神戸市）　都市再生整備計画事業の成果概要

従前値まちづくりの目標 目標を定量化する指標

来街者の満足度

地区内の各駅乗車人員

大型映像施設を活用したイベント開催数

自転車駐車場の利用率

大目標：神戸における新旧都心の一体性を高め、新たな魅力づくりを行うことにより、来街者が交流し相乗効果が発揮される「都心西部」再生
　　目標１　○情報発信・文化交流等を通して多機能都市としての成熟度を高める
　　目標２　○まちの魅力の再発見とその活用によるまちの活性化など地域力を活かしたまちづくり
　　目標３　○市民、観光客が安全で快適に回遊できる歩行者空間の創出

○関連事業
特定交通安全施設等整備事業

（エレベーター設置１基）

○関連事業
特定交通安全施設等整備事業

（歩道改良、駅前広場整備）

■基幹事業
道路（ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ東線、神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ線）

･･･歩道改良、歩道緑化

■基幹事業
地域生活基盤施設

（案内サイン：地下街等）

■基幹事業
高質空間形成施設

（エスカレーター設置）

■基幹事業
地域生活基盤施設

（案内サイン：デッキ等）

■基幹事業
高質空間形成施設

（ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ装置）

□提案事業
まちづくり活動推進事業

（ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ地区活性化集客事業）

□提案事業
地域創造支援事業

（大型映像施設改修）

■基幹事業
高質空間形成施設

（点字ブロック設置）

■基幹事業
道路（神戸駅前21号線、古湊線、湊町線(平野線)）
･･･歩道改良・車道排水性舗装

□提案事業
まちづくり活動推進事業

（新開地地域ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞPR活動）

□提案事業
事業活用調査

（新開地地域活性化実施評価等調査）

□提案事業
地域創造支援事業

（路地地区活用事業）

■基幹事業
道路（山手幹線）
･･･歩道改良、車道排水性舗装

■基幹事業
道路（湊川地下道）
･･･地下道改良

凡 例

基幹事業

提案事業

関連事業

□提案事業
地域創造支援事業

（夜間シャトルバスの試験運行）

■基幹事業
地域生活基盤施設

（煉瓦倉庫広場）

■基幹事業
地域生活基盤施設

（湊川トンネル自転車駐車場）

□提案事業
地域創造支援事業

（大型ディスプレイ設置）

◆基幹事業(一括)
道路(山手幹線)

（湊川トンネル自転車駐車場）

◆基幹事業(一括)
道路（山手幹線）･･･歩道改良

◆基幹事業(一括)
道路（湊川地下道）
･･･地下道改良

○関連事業
都市公園事業（湊川公園改修）

■基幹事業
地域生活基盤施設

（ハーバーランド公園周辺）

□提案事業
地域創造支援事業

（夜間景観演出）

□提案事業
地域創造支援事業

（20周年記念モニュメント整備）

○関連事業
特定交通安全施設等整備事業

（エレベーター設置１基）

○関連事業
特定交通安全施設等整備事業

（歩道改良、駅前広場整備）

■基幹事業
道路（ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ東線、神戸ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ線）

･･･歩道改良、歩道緑化

■基幹事業
地域生活基盤施設

（案内サイン：地下街等）

■基幹事業
高質空間形成施設

（エスカレーター設置）

■基幹事業
地域生活基盤施設

（案内サイン：デッキ等）

■基幹事業
高質空間形成施設

（ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝ装置）

□提案事業
まちづくり活動推進事業

（ﾊｰﾊﾞｰﾗﾝﾄﾞ地区活性化集客事業）

□提案事業
地域創造支援事業

（大型映像施設改修）

■基幹事業
高質空間形成施設

（点字ブロック設置）

■基幹事業
道路（神戸駅前21号線、古湊線、湊町線(平野線)）
･･･歩道改良・車道排水性舗装

□提案事業
まちづくり活動推進事業

（新開地地域ﾌﾞﾗﾝﾃﾞｨﾝｸﾞPR活動）

□提案事業
事業活用調査

（新開地地域活性化実施評価等調査）

□提案事業
地域創造支援事業

（路地地区活用事業）

■基幹事業
道路（山手幹線）
･･･歩道改良、車道排水性舗装

■基幹事業
道路（湊川地下道）
･･･地下道改良

凡 例

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例

基幹事業

提案事業

関連事業

□提案事業
地域創造支援事業

（夜間シャトルバスの試験運行）

■基幹事業
地域生活基盤施設

（煉瓦倉庫広場）

■基幹事業
地域生活基盤施設

（湊川トンネル自転車駐車場）

□提案事業
地域創造支援事業

（大型ディスプレイ設置）

◆基幹事業(一括)
道路(山手幹線)

（湊川トンネル自転車駐車場）

◆基幹事業(一括)
道路（山手幹線）･･･歩道改良

◆基幹事業(一括)
道路（湊川地下道）
･･･地下道改良

○関連事業
都市公園事業（湊川公園改修）

■基幹事業
地域生活基盤施設

（ハーバーランド公園周辺）

□提案事業
地域創造支援事業

（夜間景観演出）

□提案事業
地域創造支援事業

（20周年記念モニュメント整備）

エスカレーター整備

神戸ハーバーランド線

煉瓦倉庫広場

大型ディスプレイ設置


